

**МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЕК»
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

№ П/П	МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ
1.	Организация изучения ФГОС ДО членами педагогического коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ	До 15.09.15
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	01.11.15
4.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Ноябрь 2015
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	25.12.2015

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДОУ**

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС		
1.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы МДОБУ	до января 2016
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	до февраля 2016
3.	Разработка проекта новой Образовательной программы МБ ДОУ	до января 2016
4.	Приведение нормативной базы МБ ДОУ «Тополек»	до декабря 2015
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году	01.11.15
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2015 г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	до декабря 2015
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта МДОБУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет МБДОУ	июль-август 2016
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ	позапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как	постоянно

	информационного центра по введению ФГОС.	
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС		
1.	Оборудование МБ ДОУ	до августа 2015
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

**План-график мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования на 2015-2016 г.г.**

№ п / п	Мероприятие	Пример- ные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования	Ноябрь 2015 г	Заведующий, старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС, положение
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	ноябрь	Заведующий, старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО		Заведующий, старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующей
4	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ	До 1.11.2015	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
5	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 2015-2016 учебного года	Заведующий, старший воспитатель, педколлектив	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов

6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2015-2016 учебного года	Заведующий, старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
7	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2015-2016 учебного года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров
8	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Январь 2016 г.	Творческая группа	Создание ООП ДО	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
9	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	До 09. 2015 г.	Старший воспитатель	Наличие учебного плана ДОУ	Протокол педсовета, приказ
10	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2015 г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
13	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2015-2016 г	Воспитатели групп	Диагностические материалы	План контроля ДОУ
14	Организация отчетности по введению ФГОС	Согласно плана	Заведующий, старший воспитатель		Отчеты

	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в МДОБУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания:	В течение 2015-2016 учебного года	
1.1	Выпуск газеты «Страна дошколят» по теме «Федеральный закон об образовании в РФ»	Август 2015г.	Ст. воспитатель
1.2	Выпуск газеты «Страна дошколят» по теме «Федеральные государственные образовательные стандарты»	Ноябрь 2015г.	Ст. воспитатель
1.4	Родительское собрание «Цели и задачи развития образовательной организации в условиях нового законодательства и введения ФГОС»	Сентябрь 2015г.	Ст. воспитатель
1.5	Родительский всеобуч по теме: «Подготовка детей к школе в условиях внедрения ФГОС»	Март-апрель 2016г.	Ст. воспитатель
1.6	Выпуск памяток, буклетов «ФГОС – ориентиры развития системы дошкольного образования в РФ»	В течение года	Ст. воспитатель
1.7	Консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Ст. воспитатель
2	Обеспечение публичной отчетности МДОБУ о ходе и результатах введения ФГОС	В течение года	Заведующая